



МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

БУРЯАД УЛАСАЙ
БОЛБОСОРОЛОЙ БОЛОН
ЭРДЭМ УХААНАЙ ЯАМАН

П Р И К А З

З А Х И Р А Л Т А

«28» 04 20 23 г.

№ 1012

г. Улан-Удэ

Об утверждении «дорожной карты» подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Республике Бурятия в 2024 году

Во исполнение статьи 59 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 04.04.2023 года № 232/551 (вступает в силу с 01.09.2023 года), Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки от 04.04.2023 № 233/552 (вступает в силу с 01.09.2023 года), в целях организованного и своевременного обеспечения проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Республике Бурятия в 2024 году, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемую «дорожную карту» подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным

программам основного общего и среднего общего образования в Республике Бурятия в 2024 году (далее-дорожная карта) (Приложение 1).

2. Отделу дошкольного и общего образования (Е.В. Тулаева), отделу специального образования и интернатных учреждений (Тухалов А.П.), среднего профессионального образования (Бадлуева Т.А.), ГБУ «РЦОИ и ОКО» (Чимитова Д.К.), ГАУ ДПО «БРИОП» (Дамбуева А.Б.), руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих управления в сфере образования организовать обеспечить исполнение дорожной карты в соответствии с указанными сроками.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр



В.А. Поздняков

Дорожная карта
подготовки к проведению государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего и среднего общего образования
в Республике Бурятия в 2023 году

№ п/п	Мероприятия	Установленные сроки проведения и завершения мероприятия	Ответственные исполнители
I.	Анализ проведения ГИА-11, ГИА-9 в 2023 году		
1.1	Подготовка статистико-аналитических отчетов о результатах проведения итогам ГИА-11, ГИА-9 в 2023 году в Республике Бурятия	до 01.09.2023 г.	Минобрнауки РФ, ГБУ «РЦОИ и ОКО»
1.2	Подготовка отчета о работе предметных комиссий по учебным предметам, осуществляющих оценивание экзаменационных работ участников ГИА-11 в Республике Бурятия по форме	до 01.09.2023 г.	Минобрнауки РФ, ГБУ «РЦОИ и ОКО», председатели предметных комиссий
1.3	Представление итогов проведения ГИА-11, ГИА-9 с анализом проблем и рекомендаций к республиканской августовской конференции, муниципальным августовским совещаниям	До 24.08.2023 г.	Минобрнауки РФ, ГБУ «РЦОИ и ОКО», ОМСУ
1.4	Издание сборников по итогам проведения ГИА-11, ГИА-9 в 2023 году	сентябрь 2023 г.	Минобрнауки РФ, ГБУ «РЦОИ и ОКО»
1.5	Издание сборников отчетов предметных комиссий Республики Бурятия с описанием выявленных проблем для использования в работе учителями-предметниками при подготовке обучающихся к ГИА-11	сентябрь 2023 г.	ГБУ «РЦОИ и ОКО»
1.6	Проведение самодиагностики организационно-технологического сопровождения и проведения ГИА в 2023 году в муниципальных образованиях Республики Бурятия	до 17.07.2023 г.	Минобрнауки РФ, ГБУ «РЦОИ и ОКО», ОМСУ
1.7	Проведение самодиагностики уровня организации ГИА-11, ГИА-9 в	до 15.09.2023 г.	Минобрнауки РФ,

	Республике Бурятия в 2023 году и предоставление отчетных материалов в Рособрнадзор		ГБУ «РЦОИ и ОКО»
1.8	Подготовка анализа результатов проведения основного периода ЕГЭ и ОГЭ в 2023 году, выявлению и профилаткике нарушений действующего законодательства в сфере образования («Зоны риска») и предоставление отчетных материалов в Рособрнадзор	до 08.09.2023 года	Комитет по надзору и контролю в сфере образования,
1.9	Собеседование с руководителями органов местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования по итогам проведения ГИА- 11, ГИА-9 и других оценочных процедур.	Ноябрь-декабрь 2023 г.	Минобрнауки РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО», Комитет по надзору и контролю в сфере образования, ГАУ ДПО РБ «БРИОП»
1.10	Проведение анализа результатов итогового сочинения (изложения) 2023-2024 учебного года, разработка комплекса мер по повышению качества обучения по русскому языку и литературе в общеобразовательных организациях Республики Бурятия на 2024-2025 учебный год	Июнь, 2024 г.	ГАУ ДПО «БРИОП», ОМСУ
II.	Меры по повышению качества преподавания учебных предметов		
2.1	Организация работы с обучающимися (индивидуальные занятия, консультации, практикумы), которые не сдали экзамены по уважительным причинам в основном периоде. Подготовка к дополнительному периоду ЕГЭ и ОГЭ.	июль – август 2023 г.	ОМСУ, ОО
2.2	Корректировка программ курсов повышения квалификации учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводятся ГИА-9 и ГИА-11, с учетом анализа содержательных результатов ЕГЭ и ОГЭ	2023-2024 уч. г.	ГАУ ДПО РБ «БРИОП»
2.3	Разработка комплекса мер по повышению квалификации педагогических работников и качества общего образования в Республике Бурятия с учетом результатов ГИА 2023 года	до 30.09.2023	ГАУ ДПО РБ «БРИОП» ГБУ «РЦОИ и ОКО»
2.4	Реализация комплекса мер по повышению квалификации педагогических работников и качества общего образования в Республике Бурятия с учетом результатов ГИА 2023 года	2023-2024 уч. г.	ГАУ ДПО РБ «БРИОП» ГБУ «РЦОИ и ОКО»
2.5	Разработка регионального графика проведения мониторинга оценки качества общего образования: утверждение графика проведения мероприятий, направленных на исследование качества образования	декабрь 2023 г.	Минобрнауки РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО»

	в 2023-2024 учебном году в Республике Бурятия		
2.6	Разработка муниципального плана мероприятий по повышению качества общего образования на основе результатов ГИА и других оценочных процедур в общеобразовательных организациях, в том числе школ с НОР Республики Бурятия	сентябрь 2023 г.	ОМСУ
2.7	Организация и проведение процедур оценки качества образования: информационно-методическое, организационно-технологическое и кадровое обеспечение	2023 – 2024 уч. г.	Минобрнауки РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО»
2.8	Выездные консультационно-методические семинары для учителей-предметников и учащихся 9-х и 11-х классов	по согласованию с муниципалитетами январь-февраль 2024 г.	ГБУ «РЦОИ и ОКО», ОМСУ
2.9	Проведение республиканского тренировочного тестирования по русскому языку (ЕГЭ)	январь-февраль 2024 г.	ГБУ «РЦОИ и ОКО», ОМСУ
2.10	Проведение добровольного тренировочного тестирования по всем общеобразовательным предметам в 9-х и 11-х классах	весь период	ГБУ «РЦОИ и ОКО»
2.11	Трансляция эффективных педагогических практик общеобразовательных организаций с наиболее высокими результатами ГИА в 2023 году. Обобщение опыта ОО Республики Бурятия по подготовке выпускников школ к ГИА на курсовых и методических мероприятиях	2023 – 2024 уч. г.	ГАУ ДПО «ВРИОП», ОМСУ
2.12	Разработка и реализация обучения по индивидуальным образовательным маршрутам и консультирование учителей ОО, выпускники которых не преодолели минимального порога по учебным предметам	2023 – 2024 уч. г.	ГАУ ДПО «ВРИОП», ОМСУ
2.13	Реализация комплекса мер по повышению качества обучения по русскому языку и литературе в общеобразовательных организациях Республики Бурятия на 2023-2024 учебный год	2023 – 2024 уч. г.	ГАУ ДПО «ВРИОП», ГБУ «РЦОИ и ОКО», ОМСУ
III. Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11			
3.1	Подготовка нормативных правовых актов регионального уровня по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2023-2024 учебном году в Республике Бурятия:	весь период	Минобрнауки РБ
3.1.1	О датах проведения итогового собеседования, порядке проведения и порядке проверки итогового собеседования по русскому языку	не позднее чем за месяц до основной даты проведения итогового собеседования по	Минобрнауки РБ

		русскому языку	
3.1.2	О сроках проведения ГИА-9, ГИА-11 сроках и местах подачи заявлений об участии ГИА-9, ГИА-11	не позднее чем за месяц до завершения срока подачи заявлений об участии ГИА	Минобрнауки РБ
3.1.3	О сроках, местах, порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9, ГИА-11	не позднее чем за месяц до начала проведения ГИА	Минобрнауки РБ
3.1.4	О сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового собеседования, ГИА-9	Не позднее чем за месяц до основной даты проведения итогового собеседования, ГИА-9	Минобрнауки РБ
3.1.5	О датах проведения итогового сочинения (изложения), порядке проведения и порядке проверки итогового сочинения (изложения), сроках и местах регистрации для участия в итоговом сочинении (изложении)	не позднее чем за месяц до основной даты проведения итогового сочинения (изложения)	Минобрнауки РБ
3.1.6	О сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), ГИА -11	Не позднее чем за месяц до основной даты проведения итогового сочинения (изложения)», ГИА-9	Минобрнауки РБ
3.1.7	О государственной экзаменационной комиссии Республики Бурятия (ГЭК) и председателя ГЭК (по согласованию с Рособназором)	декабрь 2023 г.	Минобрнауки РБ
3.1.8	Об автоматизированном распределении участников ГИА-9, ГИА-11 и организаторов ППЭ по аудиториям	ноябрь 2023 г.	Минобрнауки РБ
3.1.9	О региональном центре обработки информации в Республике Бурятия	октябрь, 2023 г.	Минобрнауки РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО», ОМСУ
3.1.10	Утверждение муниципальных администраторов и муниципальных операторов ГИА-9, ГИА-11 в 2023-2024 году	октябрь, 2023 г.	Минобрнауки РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО», ОМСУ
3.1.11	Утверждение плана графика внесения сведений в РИС ГИА-11, ГИА-9, итогового сочинения(изложения), итогового собеседования по русскому языку	Октябрь, 2023 г.	Минобрнауки РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО», ОМСУ
3.1.12	О хранении и уничтожении экзаменационных материалов ГИА	декабрь 2023 г.	Минобрнауки РБ
3.1.13	Утверждение количества и мест расположения ППЭ	декабрь 2023 г.	Минобрнауки РБ,

			ГБУ «РЦОИ и ОКО», ОМСУ
3.1.14	о предметных комиссиях Республики Бурятия	март, 2024 г.	Минобрнауки РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО»
3.1.15	о конфликтных комиссиях Республики Бурятия	март, 2024 г.	Минобрнауки РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО»
3.1.16	утверждение работников ППЭ	февраль, апрель, август 2024 г.	Минобрнауки РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО», ОМСУ
3.1.17	О положении и об аккредитации общественных наблюдателей	декабрь 2023г.	Минобрнауки РБ
3.1.18	О создании комиссии по разработке текстов тем, заданий, КИМ, для проведения ГИА по бурятскому языку, бурятской литературе и эвенкийскому языку	март 2024 г.	Минобрнауки РБ
3.1.19	Об утверждении состава экспертов для проведения экспертизы текстов, тем, заданий, КИМ ГИА по бурятскому языку, бурятской литературе и эвенкийскому языку	апрель 2024 г.	Минобрнауки РБ
3.1.20	о направлении членов ГЭК в ППЭ	весь период	Минобрнауки РБ
3.1.21	утверждение графика выдачи ЭМ и передачи ЭР в РЦОИ ГИА -9 в 2024 г.	март, май, август 2024 г.	Минобрнауки РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО», ОМСУ
3.1.22	О привлеченных к обработке и приемке ЭМ	Март, май, август 2024 г.	Минобрнауки РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО»
3.1.23	О создании ситуационно-информационного центра в Республике Бурятия в 2024 году	Февраль 2024 г.	Минобрнауки РБ, Комитет по надзору и контролю в сфере образования
3.1.24	Об установлении минимального количества баллов, ГВЭ-11, ГВЭ ГИА-9, ОГЭ	Февраль 2024 г.	Минобрнауки РБ
3.1.25	О распределении в ППЭ технических специалистов БФ ПАО «Ростелеком»	Март, 2024 г.	Минобрнауки РБ
3.1.26	Утверждение схемы организации доставки экзаменационных материалов для проведения ГИА-9, ГИА-11	Январь, 2024 г.	Минобрнауки РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО», ОМСУ
3.1.27	Об использовании в ППЭ ГИА-9 металлоискателей и средств подавления подвижной связи	Март, 2024 г.	Минобрнауки РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО», ОМСУ
3.1.28	О порядке рассмотрения апелляций участников ГИА-9, ГИА-11 в 2024 году	Март, 2024 г.	Минобрнауки РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО»

3.2	Обновление организационно-территориальной схемы подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 в Республике Бурятия в 2024 г.	Январь 2024 г.	Минобрнауки РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО», ОМСУ
3.3	Приведение нормативной правовой документации регионального и муниципального уровней в соответствие с федеральными НПА	весь период	Минобрнауки РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО», ОМСУ
3.4	<p>Разработка и реализация комплексных мероприятий, направленных на психологическое сопровождение и организацию психологической подготовки обучающихся выпускных классов ОО к ГИА-9 и ГИА-11, включающие:</p> <ul style="list-style-type: none"> - индивидуальные и групповые консультации для выпускников с применением психологической диагностики; - тренинговые программы «Психологическая подготовка к ЕГЭ и ОГЭ», по развитию эмоциональной грамотности, релаксационные занятия с учащимися выпускных классов и т.д.; - беседы с выпускниками на темы: «Как вы преодолете страх перед экзаменами», «Как славать экзамены», « Как вести себя во время сдачи экзаменов в форме ЕГЭ и ГИА» и т.д.; - психопрофилактические классные часы «Экзамен без стресса», «Психологические проблемы, связанные с экзаменом», « Я сдам ЕГЭ» и т.д.; - коррекционно-развивающая работа с учащимися «Группы риска» по повышению уровня стрессоустойчивости; - консультации для педагогов «Индивидуальный подход во время сдачи экзаменов», советы «Как помочь детям подготовиться к экзаменам» и т.д.; - психологические беседы с родителями выпускников «Как помочь детям подготовиться к экзаменам», индивидуальные консультации с родителями; - ознакомление выпускников и их родителей с информационными материалами по ГИА «Миф о ЕГЭ» и др., телефоном доверия; - проведение тренировочных мероприятий в формате ЕГЭ и ОГЭ по основным предметам на муниципальном уровне. 	сентябрь 2023 г. весь период	ОО
IV.	Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11		
4.1	Распределение средств регионального бюджета с учетом	сентябрь – декабрь	Минобрнауки РБ,

	<p>планирования расходов для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 на территории Республики Бурятия:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обеспечение видеонаблюдения в ППЭ в режиме онлайн, офлайн; - обновление электронных подписей членов ГЭК; - тренировочные экзамены; - оплата труда работников, задействованных в проведении досрочного, основного и дополнительного этапов ГИА; - обновление технического оснащения ППЭ ГИА-9 для перехода на технологию ОГЭ 2.0; - открытие нового ППЭ (Баунтовский эвенкийский район); - обновление оборудования ППЭ; - обновление ПО; - закупка расходных материалов для проведения ГИА. 	2023 г.	ГБУ «РЦОИ и ОКО»
4.2	<p>Размещение заказов по выполнению работ (услуг) по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обеспечение видеонаблюдения в ППЭ в режиме онлайн, офлайн; - обновление электронных подписей членов ГЭК; - обновление технического оснащения ППЭ; - закупка расходных материалов для проведения ГИА. - закупка ЭМ ОГЭ; - закупка ПО для проведения экзаменов по иностранным языкам (устно), информатике и ИКТ (КЕГЭ), итогового сочинения (изложения). 	январь 2024 г.	ГБУ «РЦОИ и ОКО»
4.3	<p>Заключение государственных контрактов и договоров с физическими и юридическими лицами, привлечение к выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11</p>	2023-2024 гг.	ГБУ «РЦОИ и ОКО»
V.	<p>Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11</p>		
5.1	<p>Выездные совещания по вопросам подготовки и проведения ГИА в 2023-2024 учебном году с обучением руководителей ППЭ, организаторов и технических специалистов</p>	Весь период	ГБУ «РЦОИ и ОКО»
5.2	<p>Проведение курсов повышения квалификации по повышению профессиональной компетентности экспертов предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт) по проверке и оценке заданий ОГЭ и</p>	сентябрь 2023- апрель 2024 г.	Минобрнауки РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО»

	ЕГЭ с развернутым ответом по образовательным программам основного общего и среднего общего образования		
5.3	Проведение квалификационных испытаний для экспертов предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт)	не позднее мая 2024 г.	Минобрнауки РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО»
5.4	Обучение организаторов и технических специалистов, привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ с технологией «Печать КИМ в аудитории ППЭ», по работе с программным обеспечением, по комплектованию КИМ с индивидуальными комплектами	весь период	ГБУ «РЦОИ и ОКО», ОМСУ
5.5	Обучение организаторов и технических специалистов, привлекаемых к проведению в компьютерной форме ЕГЭ по информатике и ИКТ в ППЭ	весь период	ГБУ «РЦОИ и ОКО», ОМСУ
5.6	Обучение общественных наблюдателей, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в ППЭ	весь период	ГБУ «РЦОИ и ОКО», ОМСУ
5.7	Обучающие семинары для кандидатов в эксперты предметных комиссий Республики Бурятия (по всем предметам)	сентябрь 2023 – март 2024 г.	Минобрнауки РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО»
5.8	Осуществление мониторинга уровня качества обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА – 9 и ГИА – 11: в форме тестирования и «деловой игры»	2023 – 2024 гг.	Минобрнауки РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО»
5.9	Организация и проведение совещания для председателей и заместителей председателей предметных комиссий	сентябрь-октябрь 2023, г.февраль-март 2024г.	Минобрнауки РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО»
5.10	Организация и проведение квалификационных испытаний для председателей и заместителей председателей, экспертов предметных комиссий в тестовой системе «Эксперт ЕГЭ»	февраль-март 2024г.	Минобрнауки РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО»
5.11	Республиканский семинар-совещание для всех категорий лиц задействованных в организации и проведения ЕГЭ и ОГЭ в 2024 году	март 2024 г.	Минобрнауки РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО», ОМСУ
5.12	Организация и проведение республиканского семинара для муниципальных администраторов муниципальных операторов по вопросу организации проведения ГИА – 9 и ГИА – 11 в 2024 году	октябрь-ноябрь 2023 г.	Минобрнауки РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО», ОМСУ
5.13	Инструктивное совещание по вопросу проведения ГИА для лиц с ОВЗ в форме ГВЗ с участием членов ГЭК, руководителей, организаторов и технических специалистов ППЭ	декабрь 2023 г.	Минобрнауки РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО»

5.14	Организация и проведение обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 (начальники смены, операторы сканирования, верификаторы, координаторы станции экспертизы)	май 2024 г.	ГБУ «РЦОИ и ОКО»
5.15	Обучающий семинар для кандидатов в онлайн - наблюдатели	май 2024 г.	Минобрнауки РБ, Руководитель СИЦ ГБУ «РЦОИ и ОКО»
5.16	Обучение экзаменаторов-собеседников и экспертов по подготовке и проведению итогового собеседования по русскому языку в 9 классах	с октября 2023 г. по февраль 2024 г.	ГБУ «РЦОИ и ОКО», ГАУ ДПО РБ «БРИОП», ОМСУ
5.17	Обучение экспертов по проверке итогового сочинения (изложения)	ноябрь 2023 г.	ГАУ ДПО РБ «БРИОП», ОМСУ
5.18	Участие специалистов Минобрнауки РБ, РЦОИ в совещаниях, семинарах Рособрнадзора и ФЦТ по организации и обеспечению ГИА-9 и ГИА-11	весь период	Минобрнауки РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО»
VI.	Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11		
6.1	Планирование работы регионального центра обработки информации (РЦОИ): - анализ проведения ГИА-11 в 2022-2023 гг.; - организационно-технологические мероприятия по подготовке РЦОИ к ГИА-9 и ГИА-11; - сбор и планирование региональной базы данных по ГИА-9 и ГИА-11 в 2024 г. - обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 - организация апробаций и тренировочных экзаменов - проведение совещаний, семинаров, конференций - проведение мероприятий по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11	сентябрь – ноябрь 2023 г.	ГБУ «РЦОИ и ОКО»
6.2	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2024 году из числа: - выпускников ОО текущего учебного года; - обучающихся СПО; - выпускников прошлых лет; - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов	ноябрь 2023 г.	ГБУ «РЦОИ и ОКО», ОМСУ

6.3	<p>Внесение данных в региональную информационную систему обеспечения проведения ГИА-9, ГИА-11 (РИС) в соответствии с постановлением Правительства РФ от 29.11.2021 № 2085 «О федеральной информационной системе обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования и региональных информационных систем обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования»», сбор сведений:</p>	<p>в соответствии с графиком, утвержденным ФГБУ «ФЦТ»</p>	<p>ГБУ «РЦОИ и ОКО»</p>
6.3.1	<p>- об ОИВ субъекта, учредителях ОО за пределами РФ, ОМСУ, ОО ГИА-11;</p> <p>- об участниках проведения итогового сочинения (изложения), включая категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов или инвалидов;</p> <p>- об участниках ГИА-11 категории выпускники текущего года;</p> <p>- об участниках ГИА-11 всех категорий с указанием перечня учебных предметов, выбранных для сдачи ГИА;</p> <p>- о членах ГЭК, которым предполагается выдача электронных подписей, и которым не предполагается выдача электронных подписей</p> <p>- о форме ГИА-11;</p> <p>- о ППЭ;</p> <p>- о работниках ППЭ (руководители, организаторы, технические специалисты, медицинские работники, ассистенты), сведения о членах ГЭК, сведения о членах предметных комиссий, включая контактные данные (номер телефона, персональный адрес электронной почты) по каждой категории;</p> <p>- об аудиторном фонде на экзамены;</p> <p>- заказ экзаменационных материалов для проведения ГИА-11 по технологии передачи ЭМ по сети</p>	<p>ноябрь 2023 г.</p> <p>ноябрь 2023 г.</p> <p>январь 2024 г.</p> <p>ноябрь 2023 г., январь, апрель 2024 г.</p> <p>февраль, апрель, август 2024 г.</p> <p>март, май, август 2024 г.</p>	<p>ГБУ «РЦОИ и ОКО», ОМСУ</p>
6.3.2	<p>- об ОИВ субъекта, учредителях ОО за пределами РФ, ОМСУ, ОО ГИА-9;</p>	<p>февраль 2024 г.</p>	<p>ГБУ «РЦОИ и ОКО», ОМСУ</p>

	<p>- об участниках проведения итогового собеседования по русскому языку, включая категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов или инвалидов;</p> <p>- об участниках ГИА-9 всех категорий с указанием перечня учебных предметов, выбранных для сдачи ГИА;</p> <p>- о форме ГИА-9;</p> <p>- о ППЭ;</p> <p>- о работниках ППЭ (руководители, организаторы, технические специалисты, медицинские работники, ассистенты), сведения о членах ГЭК, сведения о членах предметных комиссий, включая контактные данные (номер телефона, персональный адрес электронной почты) по каждой категории;</p> <p>- об аудиторном фонде на экзамены;</p> <p>- формирование и направление ЭМ для проведения ГИА-9</p>	<p>январь 2024 г.</p> <p>март 2024 г.</p> <p>март, апрель, август 2024 г.</p> <p>март, апрель, август 2023 г.</p>	
6.3.3	<p>Внесение сведений в РИС</p> <p><i>Планирование:</i></p> <p>распределение участников ГИА и работников по ППЭ, выделенным для проведения ГИА</p> <p>распределение общественных наблюдателей по ППЭ</p> <p><i>Проведение ГИА:</i></p> <p>сведения об автоматизированном распределении участников ГИА и организаторов по аудиториям ППЭ</p> <p>сведения о выявленных общественными наблюдателями нарушениях при проведении экзаменов</p> <p><i>Обработка ЭМ:</i></p> <p>отсканированные образы бланков участников ГИА и сведения об отсканированных образзах бланков</p> <p>сведения об использовании экзаменационных материалов</p> <p>результаты обработки экзаменационных работ участников ГИА</p> <p>размещение отсканированных образов бланков участников ГИА и сведений об отсканированных образзах бланков в сервисе ознакомления с результатами ГИА</p> <p><i>Апелляции:</i></p> <p>сведения о поданных участниками ГИА апелляциях о нарушении установленного порядка проведения ГИА и несогласии с</p>	<p>ноябрь 2023 г. – июнь 2024 г.</p>	<p>ГБУ «РЦОИ и ОКО», ОМСУ</p>

	выставленными баллами результаты рассмотрения апелляций		
6.3.4	<p>Предоставление официальных писем в РЦОИ о допуске обучающихся к участию в ГИА-9 и ГИА-11</p> <p>Предоставление официальных писем в ГЭК о необходимости внесения сведений и/или изменения ранее внесенных сведений в РИС ГИА-9 и ГИА-11 (при наличии подтверждающих документов)</p>	<p>май 2024 г.</p> <p>не позднее, чем за две недели до соответствующего экзамена</p>	<p>ГБУ «РЦОИ и ОКО», ОМСУ</p> <p>ГЭК, ОМСУ</p>
6.3.5	Подготовка паспортов ППЭ	февраль 2024 г.	ГБУ «РЦОИ и ОКО», ОМСУ
6.3.6	<p>Формирование состава:</p> <p>- государственной экзаменационной комиссии Республики Бурятия (ГЭК),</p> <p>-предметных и конфликтных комиссий (ПК, КК)</p>	<p>декабрь 2023 г.</p> <p>март, май 2024 г.</p>	<p>Минобрнауки РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО», ОМСУ</p>
6.4	<p>Организация и проведение итогового сочинения (изложения) в 11 классах в основной и дополнительный сроки:</p> <p>- подготовка нормативных правовых документов проведения итогового сочинения (изложения);</p> <p>- внесение сведений в РИС;</p> <p><i>Сбор сведений:</i></p> <p>Сведения об участниках проведения итогового сочинения (изложения);</p> <p>Отнесение участников проведения итогового сочинения (изложения) к категории лиц, обучающихся по образовательным программам среднего общего образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, в учреждениях, воспитательных учреждениях в виде лишения свободы;</p> <p>Отнесение участников проведения итогового сочинения (изложения) к категории лиц, получающих среднее общее образование в рамках освоения образовательных программ СПО;</p> <p>Отнесение участника итогового сочинения (изложения) к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов или инвалидов</p> <p><i>Планирование:</i></p> <p>Распределение участников итогового сочинения (изложения) по</p>	<p>октябрь– декабрь 2023 г.</p> <p>январь – февраль, апрель – май 2024 г.</p>	<p>Минобрнауки РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО», ОМСУ</p>

	<p>ППЭ на базе ОО, выделенным для проведения итогового сочинения (изложения)</p> <p><i>Обработка ЭМ:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> -Обработка электронных образов бланков итогового сочинения/изложения. Передача результатов обработки результатов итогового сочинения/изложения в ОО. - проведение итогового сочинения (изложения) в соответствии с установленным регламентом 		
6.5	<p>Организация и проведение итогового собеседования в 9 классах в основной и дополнительный сроки:</p> <ul style="list-style-type: none"> - подготовка нормативных правовых документов - внесение сведений в РИС: <p><i>Сбор сведений:</i></p> <p>Сведения об участниках проведения итогового собеседования</p> <p><i>Планирование:</i></p> <p>Назначение участников итогового собеседования в РИС</p> <p><i>Обработка ЭМ:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Передача результатов обработки итогового собеседования в ОО; -проведение итогового собеседования в соответствии с установленным регламентом 	<p>январь – февраль, апрель – май 2024 г.</p>	<p>Минобрнауки РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО», ОМСУ</p>
6.6	<p>Обновление ключей шифрования члена ГЭК, записанного на защищенном внешнем носителе (токен) для проведения экзаменов», печати КИМ в аудитории ППЭ и сканирования в аудитории ППЭ</p>	<p>Сентябрь - январь 2024г.</p>	<p>ГБУ «РЦОИ и ОКО»</p>
6.7	<p>Осуществление межведомственного взаимодействия с ПАО «Ростелеком», Минздравом РБ, МВД по РБ, «Бурятэнерго»:</p> <ul style="list-style-type: none"> - проведение заседаний межведомственной республиканской рабочей группы по подготовке и проведению ЕГЭ в РБ - информирование ведомств о сроках проведения экзаменов - организация подготовительных мероприятий по обеспечению охраны общественного порядка на все дни экзамена, участия медработников, бесперебойного электроснабжения, средствами видеонаблюдения 	<p>2023 – 2024 гг.</p>	<p>Правительство РБ, Минобрнауки РБ, ОАО «Ростелеком», Минздрав РБ, МВД РБ, «Бурятэнерго» ГБУ «РЦОИ и ОКО»</p>
6.8	<p>Проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ (тестирование систем видеонаблюдения), в местах обработки экзаменационных работ, в ПК и КК</p>	<p>Февраль, май, август 2024 г.</p>	<p>Минобрнауки РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО», ОАО «Ростелеком»,</p>

6.9	Создание условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов с учетом состояния их здоровья, особенности психофизического развития: - организация аудиторий на первом этаже; - подготовка специальных кресел, технических средств, необходимых участникам ГИА; - подготовка помещений для организации питания и перерывов для проведения необходимых медико-профилактических процедур; - организация ППЭ на дому (по медицинским показаниям, рекомендации РПМПК)	весь период	ОМСУ Минобрнауки РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО», ОМСУ
6.10	Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей (ОН): - инструктаж ОН в соответствии с «Методическими рекомендациями по осуществлению общественного наблюдения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования» - вручение ОН «Памятки для общественных наблюдателей» - выдача аккредитованным ОН удостоверений установленного образца, подтверждающих их статус	с декабря 2023 г.	Минобрнауки РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО», ОМСУ
6.11	Организация установки ПО и сопутствующего оборудования в РЦОИ и ППЭ	январь – май 2024г.	ГБУ «РЦОИ и ОКО», ОМСУ
6.12	Определение и направление для утверждения кандидатур председателя ГЭК и заместителя председателя ГЭК в Рособрнадзор	декабрь 2023 г.	Минобрнауки РБ
6.13	Определение и направление кандидатур председателей предметных комиссий в Рособрнадзор для согласования	декабрь 2023 г.	Минобрнауки РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО»
6.14	Мониторинг оснащения ППЭ автономными резервными источниками электрооборудования в соответствии с письмом Минобрнауки РБ от 25.07.2018 № 02-11/2434	до января 2024 г.	ГБУ «РЦОИ и ОКО»
6.15	Мониторинг технической оснащенности ППЭ рабочими станциями печати, сканирования, авторизации.	до января 2024 г.	ГБУ «РЦОИ и ОКО»

6.16	Определение списка лиц, имеющих доступ к материалам ЕГЭ на всех этапах проведения ЕГЭ	до 1 апреля 2024 г.	Минобрнауки РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО»
6.17	Проведение дюрочного периода ГИА-9 и ГИА-11	март - апрель 2024 г.	Минобрнауки РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО», ОМСУ
6.18	Проведение основного периода ГИА-9 и ГИА-11	май – июнь 2024 г.	Минобрнауки РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО», ОМСУ
6.19	Проведение дополнительного периода ГИА-9 и ГИА-11	сентябрь 2024 г.	Минобрнауки РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО», ОМСУ
6.20	Участие во всероссийских тренировочных мероприятиях (по графику)	В соответствии с расписанием ФЦП	Минобрнауки РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО», ОМСУ
6.21	Проведение региональных тренировочных мероприятий (по графику)	весь период	Минобрнауки РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО», ОМСУ
6.22	Обеспечение функционирования регионального ситуационного центра для осуществления онлайн-видеонаблюдения за соблюдением установленного порядка проведения ГИА в Республике Бурятия (Ситуационный информационный центр)	2024 г.	Минобрнауки РБ, Комитет по надзору и контролю в сфере образования, ГБУ «РЦОИ и ОКО»
VII.	Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11		
7.1	Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей): - ведение официального сайта Минобрнауки РБ, специализированного сайта РЦОИ, сайтов ОМСУ, ОО; - ведение страниц в сети «Интернет», в социальных сетях- «ВКонтакте»; - обновление информационных стендов РЦОИ, ОО - проведение всероссийских и республиканских тренировочных мероприятий; - проведение родительских собраний по вопросам проведения ГИА-	весь период	Минобрнауки РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО», ОМСУ, ОО

	9 и ГИА-11 «Порядок проведения ГИА: правила поведения обучающихся в ППЭ. Образцы бланков ответов участников ГИА», классных часов - под подпись информирование участников ЕГЭ, их родителей (законных представителей) с памяткой о правилах проведения ЕГЭ в 2024 году, с выбранными обучающимися учебными предметами для сдачи ЕГЭ	до 1 февраля 2024 г.	
7.2	Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА-9 и ГИА-11	весь период	Минобрнауки РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО», ОМСУ
7.3	Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-9 и ГИА-11 в 2024 году - публикации в местных СМИ о мероприятиях, проводимых в рамках проведения ГИА – 9 и ГИА 11.	весь период	Минобрнауки РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО», ОМСУ
7.4	Организация и проведение Всероссийской акции «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями»	март 2024 г.	Минобрнауки РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО», МОУО
7.5	Родительские собрания по вопросам подготовки к ГИА	Ноябрь 2023 г.	Минобрнауки РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО», ОМСУ, ОО
7.6.	Республиканское родительское собрание «Успешная и объективная сдача ЕГЭ-2024»	Март 2024 г.	Минобрнауки РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО», ОМСУ, ОО
7.7	Организация сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 в образовательных организациях по вопросам психологической готовности к экзаменам	весь период	
7.8	Проведение Всероссийской акции «100 баллов для победы»	Апрель 2024 г.	Минобрнауки РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО», ОМСУ, ОО
7.9	Проведение челленджа # Готов на 100, в социальных сетях (видеролик)	Май 2024 г.	Минобрнауки РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО», ОМСУ, ОО
7.10	Проведение региональной акции «Легко на 100!».	Июль 2024 г.	Минобрнауки РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО»,

7.11	Оперативное информирование о ходе экзаменов в республике ГЭЖ РБ, СМИ	весь период	Минобрнауки РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО»
VIII.	Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11		
8.1	<p>Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 с их участниками и лицами, привлекаемыми к их проведению:</p> <ul style="list-style-type: none"> - под подпись информирование обучающихся и их родителей (законных представителей), выпускников прошлых лет о сроках, местах и порядке подачи заявлений на прохождение ГИА, в том числе в форме ЕГЭ, о месте и сроках проведения ГИА, о порядке проведения ГИА, в том числе об основаниях для удаления с экзамена, изменения или аннулирования результатов ГИА, о ведении во время экзамена в ППЭ и аудиториях видеозаписи, о порядке подачи и рассмотрения апелляции, о времени и месте ознакомления с результатами ГИА, а также о результатах ГИА, полученных обучающимся, выпускником прошлых лет - за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 - за оформлением информационных стендов в образовательных организациях (ОО) по процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2024 году, размещением соответствующей информации на сайтах ОО 	весь период	Минобрнауки РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО», Ростелеком, ОМСУ
8.2	<p>Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением ГИА-9 и ГИА-11 и оперативного решения вопросов, возникающих в ППЭ, РЦОИ, предметных и конфликтных комиссиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> - надлежашее использование оборудования видеонаблюдения - организации доставки экзаменационных материалов, их обработки, передачи, организации оценивания ответов на задания с развернутым ответом, хранения и уничтожения материалов строгой отчетности по ГИА - соблюдение режима информационной безопасности в ППЭ, РЦОИ - соблюдением процедуры проведения ГИА 	весь период	Минобрнауки РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО», Ростелеком, ОМСУ

IX.	Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2024 году		
9.1	Подготовка статистико-аналитических отчетов о результатах проведения итогом ГИА-11, ГИА-9 в 2024 году в Республике Бурятия	до 01.09.2024 г.	Минобрнауки РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО»
9.2	Подготовка отчета о работе предметных комиссий по учебным предметам, осуществляющих оценивание экзаменационных работ участников ГИА-11 в Республике Бурятия по форме	до 01.09.2024 г.	Минобрнауки РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО», председатели предметных комиссий
9.3	Представление итогов проведения ГИА-11, ГИА-9 с анализом проблем и рекомендаций к республиканской августовской конференции, муниципальным августовским совещаниям	До 24.08.2024 г.	Минобрнауки РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО», ОМСУ
9.4	Издание сборников по итогам проведения ГИА-11, ГИА-9 в 2024 году	сентябрь 2024 г.	Минобрнауки РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО»
9.5	Издание сборников отчетов предметных комиссий Республики Бурятия с описанием выявленных проблем для использования в работе учителями-предметниками при подготовке обучающихся к ГИА-11	сентябрь 2024 г.	ГБУ «РЦОИ и ОКО»
9.6	Проведение самодиагностики организационно-технологического сопровождения и проведения ГИА в 2024 году в муниципальных образованиях Республики Бурятия	до 17.07. 2024 г.	Минобрнауки РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО», ОМСУ
9.7	Проведение самодиагностики уровня организации ГИА-11, ГИА-9 в Республике Бурятия в 2024 году и представление отчетных материалов в Рособрнадзор	до 15.09.2024 г.	Минобрнауки РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО»
9.8	Подготовка анализа результатов проведения основного периода ЕГЭ и ОГЭ в 2024 году, выявлению и профилактике нарушений действующего законодательства в сфере образования («Зоны риска») и представление отчетных материалов в Рособрнадзор	до 08.09.2024 года	Комитет по надзору и контролю в сфере образования,
9.9	Подготовка статистико-аналитических отчетов о результатах проведения итогом ГИА-11, ГИА-9 в 2024 году в Республике Бурятия	до 01.09.2024 г.	Минобрнауки РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО»