

**П Л А Н**  
мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию  
Центра образования естественно-научного и технологического направлений «Точка роста»  
при МОУ «Коменская СОШ»

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование мероприятия</b>	<b>Результат</b>	<b>Сроки выполнения</b>
1	Организационные мероприятия по созданию Центра «Точка роста»: 1.1. Правовое обеспечение создания и функционирования Центра роста: 1.1.1. Издание приказа о создании Центра: - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; - утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра; - утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра.	Разработка, утверждение НПА центра образования естественно-научного и технологического направлений «Точка роста»	Октябрь 2021 г.
2	Создание Интернет странички на сайте школы.	Страничка на сайте	Август-октябрь 2021 г.
3	1. Формирование штатного расписания Центра;  2. Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра «Биология», «Химия», «Физика»	Свидетельство о повышении квалификации  Приказ директора школы об утверждении штатного расписания	Апрель – июнь 2021 г.  Октябрь 2021 г.
4	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра.	Исполнение протоколов совещаний	По плану
5	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных ресурсных мероприятий Центра.	Информация на сайте школы, стендах	Октябрь 2021 г.
6	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра.	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Октябрь 2021 г.
7	Организация работы Центра образования «Точка роста»	Расписание Расстановка кадров планирование	Октябрь 2021 г.
8	Открытие Центра в единый день открытия.	Информационное освещение в СМИ	Ноябрь 2021 г.
9	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты.	Отчет директора школы	Ежемесячно

